УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ школа № 665
Красногвардейсого района Санкт-Петербурга
_____ С.А.Тихашин

План-график введения и реализации
федеральногогосударственногообразовательного стандарта
среднего общего образования в ГБОУ школа № 665 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
на 2026-2027 гг.

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Результат / документ
1. Организационно-управленческое обеспечение введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО)				
1.1	Проведение оценки готовности ОО к введению и реализации ФГОС СОО	II квартал 2027	ОО	Аналитическая справка результатов оценки готовности
1.2	Создание постоянно действующей рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС СОО	IV квартал 2026	ОО	Приказ о создании рабочей группы
2. Финансовое, материально-техническое и нормативное обеспечение введения и реализации ФГОС СОО				
2.1	Разработка и утверждение плана-графика введения и реализации ФГОС СОО	IV квартал 2026	ОО	Утверждён план-графики введения и реализации ФГОС СОО
2.2	Разработка локальных актов, устанавливающих требования в соответствии с ФГОС СОО	I квартал 2027	ОО	Перечень утверждённых локальных актов
2.3	Проведение анализа имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	I квартал 2027	ОО	Аналитическая справка по имеющимся условиям и ресурсам образовательных организаций
3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС СОО				

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Результат / документ
3.1	Создание внутришкольной системы методической поддержки педагогических работников, обеспечивающей сопровождение введения и реализации ФГОС СОО; разработка плана методической работы	I-II квартал 2027	ОО	Создана и функционирует внутришкольная система методической поддержки
3.2	Комплектование библиотеки учебной и учебно-методической литературой, обеспечивающей введение и реализацию ФГОС СОО	I-II квартал 2027	ОО	Библиотеки укомплектованы учебной и учебно-методической литературой, обеспечивающей введение и реализацию ФГОС СОО
4. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС СОО				
4.1	Корректировка плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОО в связи с введением и реализацией ФГОС СОО	I квартал 2027	ОО	Наличие скорректированного плана-графика ПК ОО
4.2	Приведение штатного расписания в соответствие с требованиями к кадровому обеспечению введения и реализации ФГОС СОО	I-II квартал 2027	ОО	Наличие актуализированного штатного расписания
4.3	Обеспечение готовности каждого учителя к введению и реализации ФГОС СОО (пройдёны курсы ПК, организовано участие в семинарах, внесены изменения в рабочие программы и другие показатели)	I-IV квартал 2027	ОО	Аналитическая справка о готовности каждого учителя к введению и реализации ФГОС СОО
5. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС СОО				
5.1	Проведение собраний (советов) для родителей обучающихся, посвященных разъяснению ФГОС СОО	I-II квартал 2027	ОО	Протоколы родительских собраний
5.2	Размещение на сайте ОО информационных материалов для родителей о переходе на ФГОС СОО с 1 сентября 2027 г.	I-IV квартал 2027	ОО	Информационные материалы размещены на сайтах и в социальных сетях ОО
6. Мониторинг готовности к введению и реализации ФГОС СОО				

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Результат / документ
6.1	Сбор и анализ данных о прогнозе численности обучающихся 10-х классов на 2027/2028 учебный год, анкетирование обучающихся 9-х классов и их родителей о профилях, предметах углубленного уровня, базовом обучении	I квартал 2027	ОО	Аналитическая справка о прогнозе численности обучающихся 10-х классов на 2027/2028 учебный год, об анкетировании обучающихся 9-х классов и их родителей

Используемые сокращения:

ОО – образовательная организация

ПК – повышение квалификации