



УТВЕРЖДАЮ
Директор ВНИИ «Школа здоровья
и индивидуального развития»
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
С.А.Тиханин

Приказ № 206 от «01» сентября 2021 г.

Дорожная карта (план- график) мероприятий по обеспечению перехода на обновлённые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования, утверждённые приказами Минпросвещения от 31.05.2021 №286 и №287

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновлённые ФГОС НОО* и ФГОС ООО	Август 2021	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
2	Создание раздела «ФГОС- 2021» на официальном сайте образовательной организации	Декабрь 2021	Раздел на официальном сайте
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновлённым ФГОС НОО*	Май, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновлённым ФГОС НОО*

4	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на обновлённые ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022–2024 годы	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на обновлённые ФГОС ООО
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО* и ООО в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО* и ООО	Октябрь 2021 года	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновлённых ФГОС НОО и ООО
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО* и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Ноябрь 2021 – июнь 2022 года	Аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновлённых ФГОС НОО* и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) на 2022-2023 учебный год для реализации требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников

9	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО* и ООО в рамках перехода на обновлённые ФГОС НОО* и ООО	Январь- август 2022 года В течении 2022-2026 гг.	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновлённые ФГОС НОО* и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
2	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО* и ФГОС ООО	В течение всего периода	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленный ФГОС НОО ФГОС ООО
3	Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС НОО* и ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Должностные инструкции
4	Разработка основной образовательной программы начального общего образования	До 30.05.2022	основная образовательная программа начального общего образования
5	Разработка проектов учебных планов НОО* и ООО	До 30.05.2022	Проект учебных планов
6	Разработка основной образовательной программы ООО	До 30.06.2022	основная образовательная программа основного общего образования
7	Утверждение основных образовательных программы НОО* и ООО.	До 01.09.2022	Протокол заседания педагогического совета.

8	Утверждение учебных планов НОО* и ООО.	До конца мая 2022	Учебные планы
9	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО* и ООО	До 26 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов для 1-х и 5-х классов
10	Разработка и утверждение рабочей программы воспитания	До 26 августа 2022 года	Рабочая программа воспитания
11	Внесение изменений в ряд локальных нормативных актов ОУ в соответствии с обновлёнными ФГОС НОО* и ООО	До 26 августа 2022 года	Новые редакции локальных актов ОУ
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО* и ФГОС ООО	Январь 2021	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
2	Повышение квалификации педагогических работников «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО*, ФГОС ООО в работе учителя»	По плану ЦНШМ	Удостоверения ПК
3	Изучение нормативных документов по переходу на обновлённые ФГОС НОО* и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Протоколы педсоветов, протоколы заседаний рабочей группы
4	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ФГОС НОО* и ООО по обновлённым ФГОС НОО* и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План методической работы

5	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО* и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы педагога-психолога.
6	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО* по обновлённому ФГОС НОО* и ООП ООО по обновлённому ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Методические материалы
7	Формирование плана ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновлённые ФГОС НОО* и ООО, и реализации ООП НОО* и ООО по обновлённым ФГОС НОО* и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по итогам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО* и ФГОС ООО	Апрель 2022	Предварительное распределение нагрузки
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО* и ФГОС ООО	ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	мониторинг
3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновлённым ФГОС НОО* и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО* и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План – график повышения квалификации с охватом в 100% педагогических работников.

4	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 01 сентября ежегодно в период с 2021 по 2026 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновлённым ФГОС НОО* и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
2	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновлённым ФГОС НОО* и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
3	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по обновлённым ФГОС НОО* и ФГОС ООО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
4	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО* и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО* и ФГОС ООО	Май- август 2022	Мониторинг

2	Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами	Постоянно	Обеспечение укомплектованности
3	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	Постоянно	Наличие доступа
4	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Постоянно	Обеспечение контролируемого доступа
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	Ежегодного	Государственное задание на оказание государственных услуг. План финансово-хозяйственной деятельности

*- при реализации ООП НОО в ОУ.