


 УТВЕРЖДАЮ
 И. о. директор ФБН ЮУ «Школа здоровья
 и индивидуального развития»
 Красногвардейского района
 Санкт-Петербурга
 _____ П.В. Обрядова
 Приказ № 69/Г от «15» марта 2023 г.

**План- график мероприятий по обеспечению перехода на обновлённый федеральный государственный образовательный стандарт
 среднего общего образования, утвержденный приказом
 Минпросвещения от 12.08.2022 №732**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение перехода на обучение по обновлённому ФГОС СОО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО	Март 2023	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО
2	Дополнение раздела «ФГОС- 2021», в части, касающейся обновлённого ОС СОО на официальном сайте образовательной организации	Март 2023	Раздел на официальном сайте
3	Проведение родительских собраний в 9-х классах, посвященных обучению по обновлённому ФГОС СОО	Апрель, ежегодно с 2023 года	Протоколы родительских собраний в 9-х классах, посвященных обучению по обновлённому ФГОС СОО

4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательной программы СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	Март- июнь 2023	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленного ФГОС СОО
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Март – июнь 2023 года	Аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации ООП СОО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленного ФГОС
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2023–2025 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) на 2023-2024 учебный год для реализации требований обновленного ФГОС СОО Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры	Март- август 2023 года	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии

	и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП СОО	В течении 2023-2025 гг.	
2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по обновлённому ФГОС СОО			
1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновлённый ФГОС СОО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО
2	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение всего периода	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленный ФГОС СОО
3	Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2023	Должностные инструкции
5	Разработка проекта учебного плана СОО	До 30.05.2023	Проект учебного плана
6	Разработка основной образовательной программы СОО	До 30.08.2023	Основная образовательная программа среднего общего образования
7	Утверждение основной образовательной программы СОО.	До 01.09.2023	Протокол заседания педагогического совета.
8	Утверждение учебного плана СОО	До конца мая 2023	Учебный план
9	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам для 10-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС СОО	До 30 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов для 10-х классов

10	Разработка и утверждение рабочей программы воспитания	До 30 августа 2023 года	Рабочая программа воспитания
11	Внесение изменений в ряд локальных нормативных актов ОУ в соответствии с обновлённым ФГОС СОО	До 30 августа 2023 года	Новые редакции локальных актов ОУ
3. Методическое обеспечение перехода на обучение по обновлённому ФГОС СОО			
1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновлённому ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
2	Повышение квалификации педагогических работников «Реализация требований обновленных ФГОС СОО в работе учителя»	По плану ЦНППИМ	Удостоверения ПК
3	Изучение нормативных документов по переходу на обновлённый ФГОС СОО педагогическим коллективом	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Протоколы педсоветов, протоколы заседаний рабочей группы
4	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	План методической работы
5	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению перехода на обучение обновлённому ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	План работы педагога-психолога.
6	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновлённому ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Методические материалы

7	Формирование плана ВСОКО в условиях перехода на обновлённый ФГОС СОО, и реализации ООП СОО	До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2025 годы	План ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по итогам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по обновлённому ФГОС СОО			
1	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновлённому ФГОС СОО	Апрель 2023	Предварительное распределение нагрузки
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях перехода на обучение по обновлённому ФГОС СОО	ежегодно в период с 2023 по 2025 годы	мониторинг
3	Подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по обновлённому ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО	Ежегодно в течение всего периода с 2023 по 2025 годы	План -- график повышения квалификации с охватом в 100% педагогических работников.
4	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 01 сентября ежегодно в период с 2023 по 2025 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение перехода на обучение по обновлённому ФГОС СОО			
1	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по обновлённому ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов

2	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновлённому ФГОС СОО	Ежеквартально в течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
3	Изучение и формирование мнения родителей о переходе на обучение по обновлённому ФГОС СОО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
4	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновлённому ФГОС СОО	Ежеквартально в течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
6. Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по обновлённому ФГОС СОО			
1	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО	Май- август 2023	Мониторинг
2	Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами	Постоянно	Обеспечение укомплектованности
3	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	Постоянно	Наличие доступа

4	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Постоянно	Обеспечение контролируемого доступа
7. Финансово-экономическое обеспечение перехода на обучение по обновлённому ФГОС СОО			
1	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	Ежегодного	Государственное задание на оказание государственных услуг. План финансово-хозяйственной деятельности